

SVET RTV SLOVENIJA

ZADEVA: Stanje projekta »Integracija«

Spoštovani,

skladno z dogovorom na 30. seji Sveta RTV Slovenija dne 22. 4. 2026 vam v nadaljevanju posredujemo poročilo o projektu »Integracija«.

Uredniško-organizacijska transformacija poteka vzporedno po okvirju EBU: mobilizacija, definiranje ciljnega modela, izvedba novih »workflowov« in kasnejša širitev. Načrt strategije, pripravljen v sodelovanju z EBU lani spomladi trenutno nekoliko prehitavamo.

Dokument o integraciji informativnih programov RTV Slovenija, ki je nastal v sodelovanju z EBU sicer predvideva, da bomo do 1. 7. 2026 opravili posvetovanja in pregled trenutnega stanja, morebitnih ovir ter pripravili novo, prilagojeno časovnico. Do 1. 9. 2026 mora biti sprejeta odločitev o lokaciji (in izgledu) novega, integriranega deska in oblikovan nov, integriran delovni proces. Do konca leta 2026 naj bi se začela gradnja integriranega deska.

Pregled stanja po posameznih področjih:

1. INTEGRIRAN DESK:

- Do 1. 8. 2026 bomo z direktorji in upravo sprejeli končno odločitev o lokaciji in začetku gradnje integriranega deska, konceptu vodenja deska in novih delovnih tokovih.
- Pripravljene so različice zasnove integriranega deska, poteka razprava o lokaciji (poslopje TV, jug);
- Opravljen je podroben popis trenutnih pogonov vseh treh stebrov (ki je podlaga za idejno zasnovo postavitve novega deska);
- Opravljeni so pogovori z Birojem o potrebah, obsegu del, seznanitev z idejno zasnovo, priprave na logistiko (selitve zaposlenih glede na končno lokacijo deska);
- Pripravljen je osnutek izgleda integriranega deska (vključno z umestitvijo vseh delov informativnega programa vanj, tihe sobe, nov radijski studio, radijske montirnice, dodatna stand up pozicija s pogledom na desk);
- Popisane so okvirne tehnične potrebe posameznih stebrov, v naslednji fazi zelo podroben popis tehničnih in drugih zahtev, npr. v novem radijskem studiju);

- Pripravljena je potencialna okvirna časovnica del, ki jo dopolnimo po vsebinski razpravi, potrditvi direktorjev in Uprave in potrditvi začetka in časovnice gradnje (odločitev bo sprejeta najkasneje do 1. 9. 2026);
- Popisani so zaposleni dnevnih pogonov informativnega programa, ki se bodo selili v integriran desk (v vseh treh stebrih);
- Na osnovi zgornje informacije pripravljamo popis prostorov, ki bi se po selitvi v integriran desk spraznili (do 1. 7. 2026);
- Sprejeta je odločitev, da se ohrani trenutni TV desk v 1. nadstropju (20 mest – še ne dokončna odločitev, ali bi se tja selili ustvarjalci tedenskih informativnih oddaj, vsekakor bi desk uporabljali ob posebnih projektih npr. volitve).

2. ORGANIZACIJA – UREDNIŠKI KONCEPT:

- Najkasneje do 1. 8. 2026 bo oblikovan predlog morebitnih potrebnih organizacijskih sprememb in sprejeta odločitev o načinu vodenja integriranega deska (koordinator oz. vodja integriranega deska, ki bo nadziral izdelavo in distribucijo ključnih novic dneva);
- Nadaljujejo se redni sestanki skupin (odgovorni uredniki in tehnični del), ponovno vzpostavljamo dnevne sestanke na Teamsih (dnevni uredniki - po uredniških sestankih posameznih stebrov);
- Sestavljamo razširjene skupine z RA, TV in MMC, ki bodo postavljale nov proces dela (načrtovanje zgodb, distribucija na platformah), določitev uredniških podskupin;
- Poteka vzpostavljanje skupnega načrtovanja/planninga, ki vključuje načrtovanje ekip, vozil ... in omogoča vpogled in razporejanje tem na dnevnem, tedenskem ... nivoju (kaj so teme, kje je predvidena objava in kdaj);

3. TEHNOLOGIJA:

- Uspešna uvedba sistema Dalet v vseh treh stebrih informativnega programa;
- Zaključeno osnovno izobraževanje (izbranih) sodelavcev na TV v radijski dalet in obratno, gre za zaposlene, ki so na daletu zelo operativni, npr. turnusni uredniki na TV, dnevni uredniki na MMC;
- Vzpostavljeno je enotno iskanje po bazah Daleta;
- Sprotno odpravljamo težave z Daletom (posebna skupina) in obveščamo vse uporabnike o rešitvah, poenostavitvah. Gre za obojestranski proces, torej tudi novinarji sporočajo svoje želje zahteve, ki jih, če gre, uveljavljamo tudi za posamezne profile (npr. postavitev Daleta za voditelje oddaj, poenostavljeno nalaganje materiala za tedenske oddaje, npr. Zrcalo tedna, Utrip, Globus);
- Za vse ostale sodelavce informativnega programa smo pripravili in distribuirali podrobna navodila o uporabljanju različic Daleta drugih stebrov;
- Odpravljamo težave s preobremenjenostjo Daleta (med 13. in 14. uro prihaja do tega, da zmanjkala »licenc« za vse, ki bi se želeli povezati s programom – predlog, da bi vsako noč neaktivne uporabnike odjavili z Daleta);

- Uvajamo notranjo agencijo na Daletu (kamor se bodo stekale vse informacije iz vseh stebrov - za zdaj je na njej poskusno radijski del informativnega programa), kjer se moramo dogovoriti o tem na kakšen način naj bodo novice razvrščene;
- Sprejet je dogovor o minimalnih meta podatkih, ki jih bomo ob zajemu materiala v Dalet dodajali posnetkom za lažje iskanje in arhiviranje;
- Vzpostavljena je povezava TV grafike in MMC;
- Na TV in RA smo ponovno zagotovili dostop do MMC orodij (Heatmap, kamor se stekajo podatki o klikih posameznih vsebin);
- Začenjamo z zajemom materiala v obstoječem TV desku (opazovanje tveganj, morebitnih napak, kar bo pomagalo pri vzpostavljanju zajema v integriranem desku, cilj je, da bo material lahko v Dalet zajemal tudi vsak novinar sam, a centralno, v integriranem desku)
- Poenostavljamo in centraliziramo načrtovanje uporabe snemanj z oddaljenim dostopom (npr. Zoom);
- Začeli smo tehnične priprave za vgrajevanje AI orodij v proces dela (tudi lastna, razvita na RTVSLO - za zdaj transkripiranje audio in video posnetkov);
- Pripravljamo spisek potencialnih analitičnih orodjih, s pomočjo katerih bomo imeli pregled nad tem, kaj zanima občinstvo, kaj so najbolj brane in spremljane zgodbe doma in po svetu – iščemo orodja, ki bi bila tudi cenovno dostopna;
- Po novem se predstavnik informativnega programa (navadno jaz) redno udeležuje (različno glede na napovedane skupine – včasih enkrat ali celo večkrat tedensko, včasih enkrat mesečno) obiskov skupin študentov in srednješolcev na RTVSLO, pri čemer vzpostavljamo dialog in dobivamo povratne informacije, kaj, kje, kdaj gledajo in sprašujemo, česa si želijo, kaj bi morali izboljšati, da bi jih dosegli več (po mnenju EBU je interakcija z občinstvom, še posebej z mladimi, ki se selijo na platforme, ključno);
- Vzpostavljen je studio za videokaste, sledilo je integriranje v radijske in MMC programe. Potekala so poskusna snemanja, po TV je tudi radio tam začel snemati določene vsebine (pogovori), ki bodo torej dostopne tudi v video obliki (podobno kot v času volitev, le da smo takrat prenos zagotavljali iz radijskih studijev).

4. NOTRANJE KOMUNICIRANJE:

- Do 1. 7. 2026 oblikovanje novih ekip za posamezna, tudi zgoraj omenjena področja – družbena omrežja, planning, workfloi, tehnične potrebe deska itd.;
- Ob rednih sestankih skupine, oživitvev (začasno, dokler še delujemo v treh prostorih) dnevnega dogovarjanja urednikov vseh treh stebrov (predvsem, kam TV pošilja Aviwest in torej lahko zagotovi neposredni prenos za RA in MMC in kateri novinarji se tisti dan na različnih koncih ukvarjajo z isto temo). Pregleden sistem bo vzpostavljen do 1. 7. 2026;
- Do 1. 7. 2026 bo pripravljena komunikacijska strategijo ob začetku naslednje faze integracije (integriran desk);
- Potekajo redni online sestanki z ekipo EBU za transformacijo, ki pride napredek pogledat 3. in 4. junija;

- Dopisniki (doma in po svetu) so po novem vključeni v redno jutranjo komunikacijo z MMC (pred tem samo TV in RA);
- Kot del strategije »digital first« smo pripravili vrsto navodil, kako novinarji TV in RA komunicirajo z MMC (kanali v primeru izrednih dogodkov, navodila za pisanje člankov MMC, navodila za material, ki je kasneje objavljen na družbenih omrežjih) – v drugi fazi gremo v praktična izobraževanja;
- V času pred volitvami smo redne sestanke odgovornih urednikov spremenili v redne sestanke na temo volitev – vse tri stebre smo povezali z grafično in zvočno podobo, zagotovili spremljanje radijskih soočenj v video obliki, skupno delovanje na družbenih omrežjih;
- Study cases – redno obveščanje o slabih praksah in vzorčnih primerih integracije na primeru posameznih oddaj, prispevkov.

5. DRUŽBENA OMREŽJA:

- RTV je dobil strategijo prisotnosti, v začetku junija načrtovana delavnica za informativni program, ki bo hkrati začetek poenotenja profilov (vizualno, grafika, fonti) informativnega programa (in jasna opredelitev, kaj se objavlja na katerem od profilov – RTVSLO, RTVSLOINFO, Prvi);
- Skupina za družabne medije informativnega programa že pred posebno delavnico (v začetku junija) oblikuje predlog strategije objav informativnih profilov, s katero bi končali podvajanje vsebin, iščemo prostor, kjer bodo obstoječi sodelavci družbenih omrežjih takoj za tem lahko delali skupaj (že pred integriranim deskom). Rok za strategijo informativnega programa 1. 8. 2026;

6. 24-URNI PROGRAM (RA + MMC)

- Po usklajenem predlogu direktorjev opravljeni pogovori s potencialnimi sodelavci s TV in MMC, ki so na radijski strani medtem že opravili govorni preizkus in so v fazi izobraževanja za nočno delo na radiu;
- Usklajujemo predloge, na kakšen način bodo zagotavljali tudi nočno dežurstvo za MMC (in kaj bo njihova dodana vrednost za spletno stran in družbena omrežja) cilj je, da z njihovo pomočjo začnejo nastajati tudi TV Poročila ob 7. uri. Oblikujemo torej nove, mlade večmedialne sodelavce;
- Koncept sodelovanja vseh stebrov in natančna opredelitev dodatnih nalog pri nočnem radijskem programu ter koncept novega delovnega procesa bo pripravljen do 1. 8. 2026.

7. IZOBRAŽEVANJA:

- Oblikovani so sezname vse sodelavcev za izobraževanja (za izobraževanja o nastopanju pred kamero (MMC; RA), družbena omrežja (vsi trije stebri), nastopanje pred mikrofonom (MMC), usklajevanje načina in časa izobraževanja z Akademijo;

- Iskanje možnosti za poskusne selitve MMC-ja v TV desk (vikendi – spoznavanje, ugotavljanje, kako lahko delajo skupaj).

8. DOPISNIŠTVA SLO:

- Postavljen je načrt integracije dopisništev po Sloveniji (posebej poteka razprava o načinu sodelovanja z regionalnima centroma KP in MB);
- Za RA dopisništva Idrija, Postojna smo našli ustrezne prostore v TV dopisništvu Logatec (dodatna pisarna v isti zgradbi), urejamo potrebno administracijo (odpovedi pogodb, logistika; predviden rok združitve najkasneje do konca 2026);
- V Trbovljah se RA dopisništvo prav tako seli v prostore s TV (treba opraviti pregled potencialne nove pisarne); predviden rok 1. 9. 2026.
- RA novinar se bo v prostore TV dopisništva selil tudi v Novem mestu; predviden rok 1. 9. 2026;
- S tem izboljšujemo pretok informacij in sodelovanje med dopisniki na istih področjih, po selitvi je predvideno izobraževanje za delo za drug medij, racionaliziramo tudi uporabo avtomobilov;

9. INTEGRACIJA V DRUGIH (evropskih) PROJEKTIH:

- Mosaic – AI orodja – sodelujem;
- Horizon (evropska sredstva, integracijsko poročanje o podnebnih temah / boj proti dezinformacijam), možnost projektne zaposlitve – sodelujem.





Pripravil: Boštjan Anžin, Integracija uredništev informativnih vsebin RTVSLO

Predlog sklepa Svetu RTV Slovenija:

Svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o projektu »Integracija«.

S spoštovanjem,

Uprava Javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija

<p>Natalija Gorščak, predsednica Uprave RTV SLO</p> 	<p>Nevenka Črnko, članica Uprave RTV SLO</p> 	<p>Luka Rupnik, član Uprave RTV SLO</p> 	<p>Franci Pavšer, član Uprave RTV SLO - Delavski direktor</p> 
---	--	--	---

