

Ljubljana, 21. 10. 2026
Številka: 01-785/2026-1

SVET RTV SLOVENIJA

ZADEVA: Kvartalna poročila o izvrševanju akcijskih načrtov na podlagi porevizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije – obdobje julij - september 2026

Spoštovani,

po opravljeni reviziji Računskega sodišča je bilo Radioteleviziji Slovenija v okviru popravljalnih ukrepov naloženo, da pripravi ustrezne akcijske načrte. Svetu RTV Slovenija je bil dne 26. junija 2025 poslan dokument št. 01-519/2025-1 z naslovom »Sklepi Sveta RTV Slovenija z dne 28. 5. 2025 v zvezi s porevizijskim poročilom Računskega sodišča – akcijski načrt za sklep št. 3-1«, ki je vseboval akcijski načrt za vsak posamezni popravljalni ukrep.

V nadaljevanju smo pripravili kvartalna poročila o izvrševanju akcijskih načrtov za obdobje od julija do septembra 2026.

KVARTALNO POROČILO O IZVRŠEVANJU AKCIJSKEGA NAČRTA ZA IZVEDBO POPRAVLJALNIH UKREPOV ZA SPREMEMBO KNJIŽENJA OBRESTI IN STROŠKOV DAVČNE IZVRŠBE ZA RTV-PRISPEVEK (SKLEP 3 -1, TOČKA 3) IN KVARTALNO POROČILO O IZVRŠEVANJU AKCIJSKEGA NAČRTA ZA IZVEDBO POPRAVLJALNIH UKREPOV ZA SPREMEMBO KNJIŽENJA ZAMUDNIH OBRESTI (SKLEP 3 -1, TOČKA 2)

Kvartalno poročilo o izvrševanju akcijskega načrta za izvedbo popravljalnih ukrepov za spremembo knjiženja obresti in stroškov davčne izvršbe za RTV-prispevek (sklep 3-1, točka 3) in kvartalno poročilo o izvrševanju akcijskega načrta za izvedbo popravljalnih ukrepov za spremembo knjiženja zamudnih obresti (sklep 3-1, točka 2) za obdobje julij–september 2026 izkazuje nadaljevanje aktivnosti za zagotovitev ustrezne rešitve za izvedbo popravljalnih ukrepov.

V obravnavanem obdobju je bila razpisna dokumentacija za prenovo poslovno-informacijskega sistema (PIS) prilagojena tako, da upošteva ugotovitve in stališča Državne revizijske komisije. Zaradi trenutnih finančnih in likvidnostnih omejitev javnega zavoda je začetek novega postopka javnega naročila začasno zadržan. RTV Slovenija proučuje možnosti za čimprejšnje nadaljevanje postopka, ko bodo za to zagotovljeni ustrezni finančni pogoji.

Sočasno se zaradi časovnega zamika celovite prenove PIS proučujejo tudi alternativne možnosti izvedbe posameznih funkcionalnosti, predvidenih v okviru novega poslovno-informacijskega sistema. Analizirajo se zlasti možnosti uporabe kombinacije odprtokodnih rešitev in internega razvoja posameznih rešitev, pri čemer bi si pri razvoju pomagali tudi z uporabo sodobnih orodij umetne inteligence. Ta omogočajo nove razvojne pristope, večjo avtomatizacijo posameznih razvojnih aktivnosti ter učinkovitejšo uporabo omejenih internih kadrovskih virov, s čimer se odpirajo možnosti, ki jih v dosedanjem načinu razvoja nismo imeli. Pri tem bo treba zagotoviti

ustrezno funkcionalnost, povezljivost, varnost, vzdržnost in podporo poslovnim procesom. Namen teh aktivnosti je opredeliti izvedljivo in dolgoročno ustrezno pot za nadaljnjo izvedbo projekta ter s tem tudi za realizacijo zahtevanih popravljivih ukrepov.

Pripravil:

- *Jernej Kogovšek, Služba za informatiko,*
- *Judita Kene, Služba za RTV prispevek,*
- *Anica Žgajnar, Finančno-računovodska služba*

KVARTALNO POROČILO O IZVRŠEVANJU AKCIJSKEGA NAČRTA ZA IZVEDBO POPRAVLJALNIH UKREPOV NA TOČKO 3.1.2.A REVIZIJSKEGA POROČILA - ANALIZA DELOVNIH MEST IN DOLOČITEV ŠTEVILA IN VRSTE DELOVNIH MEST PO ENOTAH (SKLEP 3 -1, TOČKA 4)

RTV Slovenija izvaja obsežno zbiranje podatkov od enot o rezultatih dela in pričakovanem obsegu dela. Enote opredeljujejo delovna mesta oziroma skupine delovnih mest, njihove produkte in storitve ter povprečno število ur, potrebnih za njihovo izvedbo. Zbrane podatke bomo analizirali, vsebinsko uskladili ter zagotovili njihovo primerljivost. Tako urejeni podatki bodo služili kot delovno orodje pri presoji potrebnega števila in vrste delovnih mest ter oblikovanju ustrezne kadrovske strukture po enotah. O usklajenih podatkih vas bomo obvestili, ko bodo na voljo.

Ob tem potekajo tudi priprave na oblikovanje interne posvetovalne skupine za kadrovske načrtovanje, ki bo upravi med drugim pomagala pri presoji ustreznosti kadrovske strukture posameznih enot in pripravi predlogov za njeno izboljšanje.

Ne glede na navedeno poudarjamo, da sta obseg in struktura kadrov neposredno povezana s programsko-produkcijskim načrtom, ki se spreminja iz leta v leto. Izhajata namreč iz načrtovanih nalog in njihovega dejanskega izvajanja, hkrati pa določata možnosti za načrtovanje in poznejše uresničevanje programa.

KVARTALNO POROČILO O IZVRŠEVANJU AKCIJSKEGA NAČRTA 2025 – 2028 ZA USKLADITEV ZEMLJIŠKOKNJŽNEGA STANJA NEPREMIČNIN Z DEJANSKIM STANJEM OB UPOŠTEVANJU ZJF-I

V tretjem četrtletju 2026 smo nadaljevali izvajanje Akcijskega načrta 2025–2028 za uskladitev zemljiškooknjižnega stanja nepremičnin z dejanskim stanjem. V tem obdobju smo največ aktivnosti namenili urejanju upravljanja nepremičnin za potrebe oddajniške infrastrukture.

S Slovenskimi državnimi gozdovi usklajujemo podlage za prenos upravljanja zemljišč in stavb, povezanih z oddajniško infrastrukturo, na RTV Slovenija. Pri lokacijah, kjer moramo pred prenosom izvesti parcelacijo, s Slovenskimi državnimi gozdovi opredeljujemo obseg zemljišč za potrebe infrastrukture ter pogoje za ureditev dostopov za njeno delovanje in vzdrževanje. Sproti preverjamo pravilnost nepremičninskih evidenc in vključujemo pristojne upravljavce.

Za nepremičnine v katastrski občini Tezno smo Geodetski upravi Republike Slovenije predložili prijavo za vpis RTV Slovenija kot dokončnega upravljavca v kataster nepremičnin in priložili dokumentacijo, ki utemeljuje vpis.

Za pripravo finančnega načrta za leto 2027 smo ocenili tudi možnosti prihodkov iz morebitnih prodaj nepremičnin. Pri oceni smo upoštevali potrebne pripravljalne postopke in negotovosti

glede časa ter pogojev izvedbe. Pred začetkom posamezne prodaje mora Uprava sprejeti odločitev.

O nadaljnjih postopkih bosta Svet RTV Slovenija in Finančni odbor obveščena v skladu s časovnico.

Pripravi:

- mag. Sabina Muratović, OE Oddajniki in zveze RTV Slovenija

Predlog sklepa Svetu RTV Slovenija:

Svet RTV Slovenija se je seznanil s potekom izvajanja Akcijskih načrtov za izvedbo popravljalnih ukrepov za spremembo knjiženja obresti in stroškov davčne izvršbe za RTV-prispevek, za izvedbo popravljalnih ukrepov za spremembo knjiženja zamudnih obresti, za izvedbo popravljalnih ukrepov na točko 3.1.2.a revizijskega poročila - analiza delovnih mest in določitev števila in vrste delovnih mest po enotah in za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin z dejanskim stanjem ob upoštevanju ZJF-I (stanje na dan 30. september 2026).

S spoštovanjem,

Uprava Javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija

Natalija Gorščak,
predsednica Uprave RTV SLO

Luka Rupnik,
član Uprave RTV SLO

Franci Pavšer,
član Uprave RTV SLO -
Delavski direktor

